

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) міжнародної технічної допомоги «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади (EGAP)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва (SDC)
Бенефіціар	Міністерство цифрової трансформації України (код ЄДРПОУ 43220851)
Реципієнт	Національна служба здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422)
Номер реєстраційної картки проекту	5713-07
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У межах реалізації проекту забезпечено впровадження та функціонування сучасних хмарних сервісів і засобів кіберзахисту шляхом придбання 700 ліцензій Microsoft 365 E5 та 3204 одиниць сервісів Microsoft Azure. У сфері цифрової трансформації та організації роботи забезпечено 700 користувачів комплексними інструментами для службової діяльності (електронна пошта, спільна робота з документами, відеоконференції, захищений обмін даними), забезпечено можливість безпечної віддаленої роботи працівників.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://nszu.gov.ua https://www.facebook.com/nszu.ukr https://nszu.gov.ua/arxiv-dokumentiv?groups%5B2%5D%5Battributes%5D%5B%5D=5
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечено стабільну та безпечну роботу 700 користувачів. Забезпечено безперервність діяльності. Підвищено рівень кіберзахисту організації. Виконаний договір № EGAP 15/12-25 від 24 грудня 2025 року щодо програмного забезпечення відповідно до погодженого акту на суму 2 грн.	Закупівля програмної продукції Microsoft 365 E5 (pcs 700) та Microsoft Azure (psc 3204)	Проведено закупівлю програмної продукції Microsoft 365 E5 (pcs 700) та Microsoft Azure (psc 3204)
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
З метою забезпечення сталості досягнутих результатів рекомендується забезпечити безперервність функціонування впровадженого рішення шляхом своєчасного продовження ліцензій та підтримки актуальності програмного забезпечення.		

Відповідальна особа

О. РЯБЕЦЬ

Керівник реципієнта

Н. ГУСАК